HU-18 · Desactivar dispositivo

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (BD de test, FTP local real y Edge), sin producción; pruebas del 28/10/2026 · Fecha 29/10/2026
Ramas revisadas: qa-elliot (commit 61fdd71); el código de HU-18 está en main, dev y qa-elliot · Revisa: Product Owner

NO APTO

Informe en **borrador**, con un pendiente a la vista. CA1 y CA3 se cumplen, y CA2 en parte: el dispositivo pasa a Inactivo, pero **el polling FTP sigue activo** (DEF-04, bloqueante, subtarea PP-190). Hay **1 defecto del producto** y **3 observaciones para el PO** que no cambian el estado de PP-189.

27 / 29	1	27 / 29	6 / 6	5
casos funcionales aprobados	defecto del producto	pruebas automatizadas aprobadas	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones (3 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-189	HU-18 · Implementar acción «Desactivar» con confirmación	**Listo**	Modal, estado Inactivo, mensaje y botón Reactivar funcionan; roles correctos (CP-052 a 058). Solo observaciones del PO (OBS-09, OBS-10).
PP-190	HU-18 · Detener polling FTP del dispositivo desactivado	**Por hacer**	Defecto DEF-04 (bloqueante): el sondeo sigue conectándose al FTP del dispositivo Inactivo (CP-039, CP-051).
PP-191	HU-18 · Preservar historial de telemetría consultable	**Listo**	Tras desactivar, la telemetría se conserva y se consulta (CP-042 y 043).
PP-413	HU-18 · Validar criterios, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 1 defecto del producto

Entorno. *Síntoma:* La suscripción obligatoria (409 «modo consulta») impedía desactivar en la base de pruebas; también hubo un 403 y un 429 de login. *Causa:* Las bases y fixtures no tenían suscripción vigente, permiso de Tableros ni sesión reutilizada. *Solución:* Se creó una suscripción vigente de prueba, se agregó el permiso y se usó un solo login por rol.
Producto (DEF-04). *Síntoma:* Al desactivar un dispositivo, el sondeo FTP sigue detectando sus archivos nuevos y los encola (CP-039, CP-051). *Causa:* sondear_conexiones_ftp (backend/app/tasks/ingesta.py) filtra por ConexionFTP.estd = 'Activa' y no mira Dispositivo.estd. *Solución:* Sin resolver: pasa a desarrollo (ronda 1). Corrección propuesta en la sección 7.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HU18-01 · Desactivar pide confirmación en un modal	CP-052, 053	**Aprobado**	OBS-10
CA2	RQ-HU18-02 · Confirmar pasa a Inactivo y detiene la ingesta	CP-030 a 034, 038 a 040, 051, 054	**Fallido**	DEF-04, OBS-09
CA3	RQ-HU18-03 · El listado muestra Inactivo con «Reactivar»	CP-035, 055	**Aprobado**	—
Detalles	RQ-HU18-04 · Historial de telemetría preservado	CP-042, 043	**Aprobado**	—
	RQ-HU18-05 · Solo CENERIS y Administrador desactivan	CP-044 a 050, 057, 058	**Aprobado**	—
	RQ-HU18-06 · Un dispositivo Inactivo se puede reactivar	CP-036, 037, 041, 056	**Aprobado**	—


4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	API y reglas de negocio con BD real de test	Es la herramienta del backend; cubre estados, mensajes, roles, sondeo e historial.	**20 aprobadas · 1 fallidas**
pytest + pyftpdlib	Integración con FTP local real	Prueba el sondeo de Celery sin simular la conexión; confirma DEF-04.	**0 aprobadas · 1 fallidas**
Playwright (Edge)	UI y flujos de punta a punta	Valida modal, mensaje, Reactivar y ocultar acciones al Cliente Final.	**7 aprobadas · 0 fallidas**

Regresión de las suites existentes: 160 aprobadas y 51 fallidas, por fixtures sin suscripción (OBS-11), no por HU-18. Descartadas: Locust y k6 (la HU no pide carga), OWASP ZAP, Lighthouse y axe (no se piden). No se usó producción ni un datalogger real (OBS-13).

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **20 aprobadas · 1 fallidas** · extracto: primeras 10 de 21 filas



pytest_hu18.html

Report generated on 28-Oct-2026 at 15:23:36 by pytest-html v4.2.0

Summary


21 tests took 00:00:11.

1 Failed, 20 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_dispositivo_desactivado_no_se_sondea	255 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_activo_cambia_estado_y_mensaje	738 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_no_elimina_la_fila	255 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_ya_inactivo_409	248 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_inexistente_404	240 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_empresa_sin_suscripcion_vigente_409	245 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_listado_muestra_inactivo_y_filtra_por_estado	660 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_reactivar_vuelve_a_activo	617 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_reactivar_activo_409	246 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_control_dispositivo_activo_si_se_sondea	379 ms	

EV-HU18-INF-05. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU18/pytest_hu18.html

pytest-html (FTP real) · **0 aprobadas · 1 fallidas** · CP-051: el sondeo sigue ingiriendo tras desactivar



pytest_hu18_ftp_real.html

Report generated on 28-Oct-2026 at 15:23:47 by pytest-html v4.2.0

Summary


1 test took 00:00:08.

1 Failed, 0 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	qa/03_Evidencias/HU18/test_integracion_ftp_real.py::test_cp_ftp_real_desactivar_detiene_el_polling	00:00:03	

EV-HU18-INF-06. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU18/pytest_hu18_ftp_real.html

Playwright · **7 aprobadas · 0 fallidas** · lista completa de las 7 pruebas de UI



Search tests

All 7 | Passed 7 | Failed 0 | Flaky 0 | Skipped 0

28/10/2026, 3:22:35 p. m. Total time: 40.8s

hu18.spec.mjs

- HU18 flujos de UI como Técnico CENERIS › CP-UI-01 CA1: Desactivar sobre un dispositivo Activo pide confirmación 498ms
  hu18.spec.mjs:43
- HU18 flujos de UI como Técnico CENERIS › CP-UI-02 Cancelar no cambia el estado 69ms
  hu18.spec.mjs:52
- HU18 flujos de UI como Técnico CENERIS › CP-UI-03 CA2/CA3: confirmar desactiva, muestra el mensaje y ofrece Reactivar 3.8s
  hu18.spec.mjs:59
- HU18 flujos de UI como Técnico CENERIS › CP-UI-04 el estado Inactivo persiste al recargar 531ms
  hu18.spec.mjs:72
- HU18 flujos de UI como Técnico CENERIS › CP-UI-05 CA3: Reactivar devuelve el dispositivo a Activo 3.7s
  hu18.spec.mjs:79
- CP-UI-06 Administrador ve la acción Desactivar 4.3s
  hu18.spec.mjs:90
- CP-UI-07 Cliente Final no ve Desactivar ni Reactivar 12.9s
  hu18.spec.mjs:96

EV-HU18-INF-07. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU18/playwright/index.html

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-09	PP-189: con la regla de suscripción, desactivar devuelve 409 «modo consulta» si la empresa no tiene suscripción vigente. ¿Es intencional?	**PO**
OBS-10	PP-189: el botón del modal se llama «Desactivar» (con cuenta regresiva), no «CONFIRMAR» como dice CA2. ¿Se acepta?	**PO**
OBS-11	51 de 211 tests existentes fallan por no crear suscripción en sus fixtures; falta un fixture común en tests/conftest.py.	**Dev**
OBS-12	QA levantó Postgres, Redis y cuentas de prueba solo en local; se descartan al terminar.	**QA**
OBS-13	No se probó en producción ni con un datalogger real; repetir el polling en el servidor de pruebas tras corregir DEF-04.	**PO**

7. Conclusión y pendientes

NO APTO (borrador). CA1 y CA3 se cumplen y CA2 en parte: la desactivación y el mensaje funcionan, pero el sondeo FTP no se detiene (DEF-04). Estado propuesto: PP-189 y PP-191 Listo; PP-190 Por hacer; PP-413 Listo (QA terminó y adjunta este informe). **Alcance real**: no se probó producción, un datalogger real, ni el job de procesamiento tras la corrección; el worker no se ejecutó.

#	Pendiente	Responsable
1	Corregir sondear_conexiones_ftp para que solo sondee conexiones con un dispositivo Activo (DEF-04, PP-190) y reprobar CP-039 y CP-051.	**Dev**
2	Decidir si desactivar debe poder hacerse en modo consulta (OBS-09) y si el botón se llama CONFIRMAR (OBS-10).	**PO**
3	Agregar un fixture común con suscripción vigente en tests/conftest.py (OBS-11).	**Dev**
4	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**