HT-30.2 · Plan de pruebas, parte 2: casos, E2E y ejecución

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (BD pangea_test y pangea_e2e en Docker, Edge) y Lightsail en solo lectura para DEF-01 · Fecha 02/11/2026
Ramas revisadas: qa-elliot (commit 827755e, con dev hasta f9c0967) · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

Los flujos principales funcionan de punta a punta: **40 de 40 E2E** con los 4 roles, regresión del backend sin fallos del producto y frontend 16 de 16. **0 defectos del producto en el alcance de HT-30.2.** En la reprueba de defectos abiertos, **DEF-01 quedó cerrado**; DEF-02 y DEF-03 siguen abiertos, pero son de HT-06. El PO debe corregir la descripción de PP-336 (OBS-21).

42 / 44	0	40 / 40	8 / 8	5
casos aprobados (2 fallan por HT-06)	defectos del producto (alcance HT-30.2)	E2E Playwright + frontend 16 / 16	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones (1 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-400	HT-30.2 · Elaborar casos de prueba con pasos y resultados esperados	Listo	44 casos (CP-128 a 171) con precondición, pasos y resultado esperado, trazados a 8 requisitos en la RTM.
PP-401	HT-30.2 · Automatizar las pruebas E2E de los flujos principales	Listo	Suite ht30.spec.mjs con 40 tests (F1 a F7), uno por caso; estable en dos corridas seguidas.
PP-402	HT-30.2 · Ejecutar las pruebas y registrar resultados e incidencias	Listo	E2E 40/40, backend 782/879 (97 solo por OBS-11), frontend 16/16; fallos clasificados y registrados.
PP-403	HT-30.2 · Verificar las correcciones y consolidar las evidencias	Listo	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 0 defectos del producto

Pruebas (pytest). *Síntoma:* 97 de 879 tests fallaron con 409. *Causa:* Tests sin suscripción (OBS-11). *Solución:* Sin ese requisito: 97 de 97 aprobados.
Datos (Playwright). *Síntoma:* CP-149 sin filas. *Causa:* Vista de 24 h y datos del 30/10 (OBS-23). *Solución:* Rango fijo 29/10 a 31/10; aprobado.
Pruebas (Playwright). *Síntoma:* CP-144 y 155 pasaron de 5 s. *Causa:* Pestañas abiertas y pytest en paralelo (OBS-24). *Solución:* Cada test cierra su contexto; 40 de 40 dos veces.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
F1	RQ-HT302-01 · Login de los 4 roles, errores y cierre de sesión	CP-128 a 136	Aprobado	—
F2	RQ-HT302-02 · Cada rol solo entra a sus rutas	CP-137 a 143	Aprobado	—
F3	RQ-HT302-03 · Empresa y dispositivos	CP-144 a 148	Aprobado	OBS-24
F4	RQ-HT302-04 · Consulta de datos con filtros	CP-149 a 151	Aprobado	OBS-23
F5	RQ-HT302-05 · Paneles de punta a punta (incluye HU-19)	CP-152 a 158	Aprobado	—
F6	RQ-HT302-06 · Permisos de ubicación (HU-21) y empresas	CP-159 a 163	Aprobado	—
F7	RQ-HT302-07 · Recuperar contraseña sin revelar cuentas	CP-164 a 167	Aprobado	—
Transversal	RQ-HT302-08 · Regresión y reprueba de DEF-01 a 03	CP-168 a 171	Fallido	DEF-02, 03 (HT-06)

4. Matriz rol × ruta verificada

Cada celda es el comportamiento **esperado** según la configuración de rutas de dev (router y ProtectedRoute) y quedó comprobado con Playwright. Un «Denegado» es un resultado correcto: el rol vuelve a /login. «—» significa que esa combinación no se probó.

Acción	Admin.	Técnico	Cliente	Comercial	Por qué es lo esperado	Casos	Resultado
Pantalla tras iniciar sesión	**Panel admin.**	**Clientes**	**Paneles**	**Panel com.**	Panel de cada rol (rutaPorRol)	CP-128 a 131	**Aprobado**
/usuarios	**Permitido**	**Denegado**	**Denegado**	**Denegado**	Solo Administrador	CP-138, 140, 141, 143	**Aprobado**
/planes-suscripciones	—	—	—	**Permitido**	Administrador y Comercial	CP-141	**Aprobado**
/cola-ingesta	—	—	**Denegado**	—	Sin Cliente Final	CP-139	**Aprobado**
/dispositivos sin empresa	—	**A /clientes**	—	—	CENERIS elige empresa	CP-142	**Aprobado**

Sin sesión, /usuarios, /paneles y /consulta-datos redirigen a /login (CP-137).


5. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
Playwright (Edge)	E2E de UI, flujos F1 a F7	Prueba como un usuario real los 4 roles, pantallas, mensajes y redirecciones.	**40 aprobadas · 0 fallidas**
pytest + pytest-html	Regresión del backend	Suite existente completa (879 pruebas) para detectar daños en la API.	**782 aprobadas · 97 por OBS-11**
pytest (reprueba)	Reprueba de DEF-02 y DEF-04	Historial de git (HT-06) y sondeo FTP de HU-18, incluido un FTP real.	**23 aprobadas · 2 por DEF-02**

Además: node --test del frontend 16 de 16 (EV-HT302-INF-07); docker compose para DEF-03 (fallida, EV-HT302-INF-10); verificar_lightsail.sh en CloudShell para DEF-01 (aprobada, EV-HT302-INF-11). Descartadas: Locust, k6, OWASP ZAP, Lighthouse y axe (la HT no los pide; ya hay resultados de k6 en backend/tests/carga).


6. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

Playwright · **40 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 40 pruebas



EV-HT302-INF-12. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HT-30.2/playwright/index.html

pytest-html (regresión) · **782 aprobadas · 97 por OBS-11** · extracto: primeras 10 de 97 fallidas



pytest_regresion.html

Report generated on 02-Nov-2026 at 09:01:48 by pytest-html v4.2.0

Summary


879 tests took 00:11:43.

97 Failed, 782 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	tests/routers/test_auditoria.py::TestCA1AuditoriaAutomatica::test_conceder_permisos_genera_un_registro	604 ms	
Failed	tests/routers/test_cache_ht10.py::TestCA2Invalidacion::test_carga_manual_invalida_la_cache	905 ms	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaArchivo::test_caso_feliz_guarda_en_tlmtr_y_deja_log	00:00:01	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaArchivo::test_carga_con_prefijo_nuevo_crea_trama_automatica_y_la_audita	455 ms	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaArchivo::test_trama_nueva_con_columna_desconocida_autocrea_parametro_y_guarda	575 ms	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaArchivo::test_nombre_sin_prefijo_conocido_devuelve_422	765 ms	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaArchivo::test_respeta_el_delimitador_decimal_del_mapeo	911 ms	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaManual::test_caso_feliz_guarda_el_punto	708 ms	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaManual::test_parametro_no_mapeado_devuelve_422	906 ms	
Failed	tests/routers/test_dispositivo_ficha.py::TestCargaManual::test_sin_mapeo_h_devuelve_422	594 ms	

EV-HT302-INF-04. HTML: backend/qa/03_Evidencias/HT-30.2/pytest_regresion.html; las 97 pasan en pytest_regresion_sin_suscripcion.html

pytest-html (reprueba) · **23 aprobadas · 2 por DEF-02** · extracto: primeras 10 de 25 filas



pytest_reverificacion.html

Report generated on 02-Nov-2026 at 09:24:48 by pytest-html v4.2.0

Summary

25 tests took 00:00:13.

2 Failed, 23 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota	54 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial	39 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_codigo_sin_credenciales_reales_versionadas	00:00:01	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_activo_cambia_estado_y_mensaje	984 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_no_elimina_la_fila	262 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_ya_inactivo_409	257 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_inexistente_404	246 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_empresa_sin_suscripcion_vigente_409	260 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_listado_muestra_inactivo_y_filtra_por_estado	335 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_reactivar_vuelve_a_activo	333 ms	

EV-HT302-INF-09. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HT-30.2/pytest_reverificacion.html

7. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-21	La descripción y los criterios de PP-336 en Jira hablan de diagramas de componentes y de secuencia, no de pruebas; QA trabajó según las subtareas.	**PO**
OBS-30	DEF-01 se cerró en la consola de Lightsail; falta confirmar que la API de producción sigue leyendo la BD ahora privada.	**Dev**
OBS-11	(Ya registrada en HU-18) 97 tests del backend no crean suscripción y fallan con 409; falta un fixture común en tests/conftest.py.	**Dev**
OBS-22 a 24	Entorno y pruebas: índice propio de Redis para el límite de logins, rango de fechas fijo en CP-149 y cierre de contextos en la suite.	**QA**

8. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. Los 7 flujos principales funcionan de punta a punta con los 4 roles y la regresión no encontró fallos del producto; las 4 subtareas pasan a Listo. Las 2 reprueba fallidas son de defectos de HT-06 (DEF-02 y DEF-03), no de esta HT. **Alcance real**: local; producción solo en lectura para DEF-01. No se probaron alarmas (rama fabio), modelo comercial (feature/PP-47) ni la exportación de HU33, que tienen su propio QA.

#	Pendiente	Responsable
1	Corregir la descripción y los criterios de PP-336 o confirmar que los diagramas son otra HT (OBS-21).	**PO**
2	Confirmar que la API de producción lee la BD privada (OBS-30).	**Dev**
3	HT-06: rotar la contraseña de la BD, JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY (DEF-02) y alinear el usuario de la BD en docker-compose.yml (DEF-03).	**Dev**
4	Agregar el fixture de suscripción a tests/conftest.py (OBS-11).	**Dev**
5	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**