HU-21 · Conceder permisos (ronda 2)

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (Postgres y Redis en Docker, Edge), tokens reales, sin producción · Fecha 04/11/2026
Ramas revisadas: ead1a85 (qa/correcciones-pp185), con el mismo código en origin/dev cfe3e19 · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

DEF-10 y DEF-11 quedan corregidos y verificados, y los 8 criterios se cumplen. La reprueba halló **DEF-12 y DEF-13**, menores, ya corregidos e integrados en dev. **La regresión completa de backend no se repitió**: su último dato es de la ronda 1. El PO decide OBS-61 (proyecto activo en sede inactiva).

138/138	0	168	8 / 8	3
casos aprobados	defectos abiertos (4 cerrados)	pruebas aprobadas (100 + 11 + 57)	requisitos aprobados (RTM)	observaciones nuevas (1 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-183	Diseñar panel de permisos por ubicación	**Listo**	Sin cambios desde la ronda 1.
PP-184	Listar ubicaciones y estado de acceso actual	**Listo**	Sin cambios desde la ronda 1.
PP-185	Guardar cambios de permisos por usuario	**Listo**	DEF-10 a DEF-13 corregidos, reprobados e integrados en dev (cfe3e19). OBS-61 queda para el PO y no bloquea.
PP-414	Validar criterios de aceptación, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 4 defectos del producto

DEF-10 (cerrado). *Síntoma:* Un proyecto inactivo se rechazaba como ajeno a la empresa. *Causa:* Pertenencia y estado se validaban juntos. *Solución:* Jareth los separó en 67a8309; RG-37 aprobada.

DEF-11 (cerrado). *Síntoma:* Una revocación previa a la primera lectura dejaba resultados retirados. *Causa:* La versión de acceso partía vacía en cada carga. *Solución:* Jareth guarda la versión por usuario y valida antes de cargar (67a8309); RG-38 aprobada.

DEF-12 (cerrado). *Síntoma:* Con un fallo de /auth/acceso la app quedaba en «Comprobando tus permisos…». *Causa:* Solo se trataba el 403; lo introdujo 67a8309. *Solución:* QA añadió mensaje, Reintentar y Cerrar sesión (46a4850); RG-41 aprobada.

DEF-13 (cerrado). *Síntoma:* Un enlace nunca autorizado informaba «Tus permisos cambiaron». *Causa:* El filtro de la URL contaba como selección revocada. *Solución:* QA añadió un aviso neutro y conserva la selección válida (cfe3e19); RG-42 aprobada.

Entorno y pruebas (QA). *Síntoma:* Fallos falsos en la reprueba. *Causa:* Base de pruebas sin migrar, un 403 mal esperado y un proyecto inyectado a una cuenta que no puede elegirlo. *Solución:* Se migró la base local y se corrigieron las pruebas.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA-01	RQ-HU21-01 · Gestión según el tipo de cuenta	CP-344 a 358, 434, 450 a 453	**Aprobado**	—
CA-02	RQ-HU21-02 · Contexto y acceso actual visibles	CP-359 a 364, 435, 436, 441, 443, 454	**Aprobado**	—
CA-03	RQ-HU21-03 · Guardado válido y completo	CP-365 a 379, 439, 440, 446, 447, 475, 476, 478, 488	**Aprobado**	OBS-61
CA-04	RQ-HU21-04 · Cancelación sin persistencia	CP-380, 437, 438, 444	**Aprobado**	—
CA-05	RQ-HU21-05 · Aislamiento en todas las consultas	CP-381 a 396, 459, 460, 492 a 494	**Aprobado**	OBS-57
CA-06	RQ-HU21-06 · Aplicación y revocación con sesión abierta	CP-397 a 405, 427 a 433, 455, 456, 458, 461, 484 a 487, 489 a 491	**Aprobado**	OBS-56, OBS-63
CA-07	RQ-HU21-07 · Retirada de acceso y continuidad administrativa	CP-406 a 418, 442, 445, 448, 449, 457, 477	**Aprobado**	—
CA-08	RQ-HU21-08 · Trazabilidad del cambio	CP-419 a 426, 479 a 483	**Aprobado**	OBS-62

4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	¿Se usó?	Tipo de prueba	Por qué se usó o no	Resultado
pytest + pytest-html	**Sí**	API y reglas (HU-21 y empresas)	Las reglas viven en la API. Las 5 fallidas esperan el formato de auditoría anterior a 2392be3 (OBS-62).	**91 aprobadas · 5 fallidas**
pytest (reprueba)	**Sí**	RG-37 y CA-08 con formato actual	Verifica DEF-10 y la auditoría vigente. La fallida es exploratoria: sede inactiva (OBS-61).	**9 aprobadas · 1 fallida**
Playwright (Edge)	**Sí**	UI y E2E con API real	La carrera de DEF-11 y los mensajes solo se ven en el navegador.	**11 aprobadas · 0 fallidas**
node --test	**Sí**	Frontend completo	Sobre cfe3e19. Log: frontend_final.log.	**57 aprobadas · 0 fallidas**
pytest (regresión)	**No**	Backend completo	No repetida en esta ronda, a pedido del usuario por tiempo. Dato de 5430e91 (ronda 1), anterior a 2392be3 y 67a8309.	**Ronda 1: 1 080 con variable · 88 fallan sin ella**
Locust, k6, ZAP, axe, Lighthouse, pytest-cov	**No**	Carga, seguridad, accesibilidad y cobertura	Ni la subtarea ni los criterios los piden.	**No aplica**

Regresión de la ronda 1 sin la variable: mapeos 33, ubicaciones 23, dispositivos 17, ficha de dispositivo 9, columnas pendientes 3, caché HT-10 1, cola de ingesta 1 y límites de plan 1, previas a esta HU (OBS-45). pytest corrió sobre 67a8309; DEF-12 y DEF-13 solo cambian frontend.

Ninguna de las 6 fallidas de pytest es un defecto: 5 son OBS-62 y 1 es OBS-61. No hay casos bloqueados.

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html (reprueba) · **9 aprobadas · 1 fallida** · las 10 filas; la fallida es OBS-61



pytest_pp185_reprueba.html

Report generated on 04-Nov-2026 at 17:07:22 by pytest-html v4.2.0

Summary


10 tests took 00:00:26.

1 Failed, 9 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_riesgo_proyecto_activo_en_sede_inactiva	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_rg37_proyecto_inactivo_propio_explica_el_motivo	00:00:03	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_rg37_conservar_marcado_un_proyecto_que_paso_a_inactivo	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_rg37_reactivar_lector_con_proyecto_inactivo	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_rg37_proyecto_ajeno_e_inactivo_no_revela_nombres	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_ca08_cambio_de_rol_y_proyectos_con_antes_y_despues	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_ca08_flujo_anterior_conserva_conjunto_inicial_y_final	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_ca08_retirar_todo_el_acceso_anterior	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_ca08_desactivacion_registra_estado	00:00:02	
Passed	qa/03_Evidencias/HU21/test_pp185_reprueba.py::test_ca08_el_cambio_se_ve_en_la_consulta_de_auditoria	00:00:02	

EV-HU21-R2-02. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU21/reprueba_pp185/pytest_pp185_reprueba.html. Suite de HU-21 y empresas: pytest_pp185_foco.html (EV-HU21-R2-01).

Playwright (Edge) · **11 aprobadas · 0 fallidas** · contadores y las 11 pruebas



EV-HU21-R2-04. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU21/reprueba_pp185/playwright/index.html. Frontend: frontend_final.log (EV-HU21-R2-03).

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
DEF-10	PP-185 · Media, cerrado: rechazo de proyecto inactivo con motivo incorrecto. RG-37 aprobada.	**Dev**
DEF-11	PP-185 · Media, cerrado: revocación previa a la primera lectura sin detectar. RG-38 aprobada.	**Dev**
DEF-12	PP-185 · Baja, cerrado: pantalla fija si falla /auth/acceso. RG-41 aprobada.	**QA**
DEF-13	PP-185 · Baja, cerrado: aviso falso con un enlace no autorizado. RG-42 aprobada.	**QA**
OBS-45	(Ya registrada en PP-47) Sin la variable fallan 88 pruebas por fixtures sin suscripción vigente. ¿Se corrigen ahora o después?	**PO**
OBS-56	(Ya registrada en HU-21) Los 60 s de la firma se comprobaron con un almacén simulado. ¿Se acepta?	**PO**
OBS-57	(Ya registrada en HU-21) No se probó el historial de alarmas de un proyecto revocado. ¿Debe cubrirse?	**PO**
OBS-61	Un proyecto activo en una sede inactiva se acepta en el flujo empresarial; el anterior lo rechaza. ¿Debe rechazarse también?	**PO**
OBS-62	5 pruebas CA-08 de test_hu21_qa.py esperan el formato de auditoría antiguo. El actual se verifica en CP-479 a 483.	**QA**
OBS-63	«Sesión abierta» falló 1 de 9 veces en una corrida larga sin traza; no se pudo explicar. Pasó en todas las posteriores.	**QA**

7. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. PP-185 pasa a Listo y la HU queda completa; siguen abiertas las decisiones del PO y la regresión completa, que el usuario dejó fuera de esta ronda por tiempo y no bloquea.

Casos funcionales (138): **138 aprobados**

Tema	Estado	Qué significa
Subtareas	**4 de 4 en Listo**	PP-183, PP-184, PP-185 y PP-414.
Criterios	**8 de 8 cumplen**	CA-03 queda sujeto a la decisión de OBS-61.
Defectos	**4 cerrados · 0 abiertos**	DEF-10 y DEF-11 de Jareth; DEF-12 y DEF-13 corregidos por QA, en dev.
Regresión	**No repetida**	Ronda 1 sobre 5430e91: 1 080 con la variable; 88 fallan sin ella, previas a esta HU (OBS-45). Frontend actual: 57 de 57.

No se probó	Estado	Por qué	Qué falta
Regresión completa de backend	**Parcial**	Se priorizó PP-185 por tiempo; solo corrió HU-21 y empresas	Correrla en las dos configuraciones
Entorno desplegado	**No aplica**	Los criterios no lo piden	Nada

Parcial: se probó solo una parte. **Bloqueado:** no se puede probar hasta resolver lo indicado. **No aplica:** no se pide en esta HU.

#	Pendiente	Responsable	¿Bloquea?
1	Decidir OBS-61: si un proyecto en sede inactiva debe rechazarse.	**PO**	**No**
2	Decidir OBS-45, OBS-56 y OBS-57.	**PO**	**No**
3	Correr la regresión completa de backend en las dos configuraciones.	**QA**	**No**
4	Actualizar las 5 pruebas CA-08 al formato actual (OBS-62).	**QA**	**No**
5	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**	**No**